

Zápis z 21. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 20. 2. 2023, místo konání MÚ Velká Bystřice

Přítomni: Mgr. Eva Hasníková, Ing. Marek Pazdera, Petr Stratil, představenstvo je usnášeníschopné

Jednání představenstva bylo svoláno osobně a e-mailem dne 13. 2. 2023.

Program:

1. kontrola úkolů z 20. schůze
2. projektová příprava
3. smlouva o právu provést stavbu – přeložka VTP
4. různé/ úkoly/ informace

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

1. Kontrola úkolů

- úkol č. 1/14: pokračovat v projektování
- úkol č. 2/15: zajistit smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Hlubočky a DSO na pozemky obce Hlubočky, splněno jinak – RO Hlubočky doporučila ZO Hlubočky vyhlásit záměr prodeje pozemků pro záměr (usnesení č. 5 písm. m) ze 109. jednání RO ze dne 29.8.2022), přihlášení se k záměru – splněno, kupní smlouva do ZO 14.12.2022 – termín: 30.11.2022, pokračuje, převod se uskuteční po vyřešení přeložky plynovodu
- úkol č. 2/6 zřídit webové stránky – probíhá (Ing. Šperka)
- úkol č. 1/17: objednat projekt přeložky vysokotlakého plynovodu po projednání Ing. Kláskem, termín: do 9.11.2022, probíhá
- úkol č. 2/18: zjistit ve společnosti Honeywell a Foundeik, kdy mají nejmenší odběr, případně zda by byla možná krátká odstávka, termín: 15.12.2022, probíhá
- úkol č. 6/18: doplnit členy kontrolní rady za obec Mrsklesy a město Velká Bystřice, zaslat DSO usnesení zastupitelstva o zvolení osoby do kontrolní rady DSO, termín: 31.12.2022, probíhá:
 - V souvislosti s komunálními volbami dochází ke změnám ve složení kontrolní rady DSO:
 - obec Hlubočky – Pavel Samek, místostarosta, zůstává
 - obec Mrsklesy – Jakub Dostalík
 - město Velká Bystřice – dodá do 31.3.2023
- č. 1/20: svolat schůzku na místě plynovodu za účelem vytýčení trasy plynovodu a určení místa ke kopání sondy – Ing. Pazdera, termín: do 31.1.2023, **splněno**
- č. 2/20: uzavřít smlouvu o dílo – vedení účetnictví s Ing. Lenkou Polovou na období 1.1.2023 – 31.12.2023 za stávajících podmínek - Mgr. Hasníková, termín: 25.1.2023, **splněno**
- č. 3/20: uzavřít Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi DSO Biotop Burk, IČ: 09389733 a Povodím Moravy, s. p., IČ: 70890013, č. smlouvy 79/2023-SML/717/3355-23/N/Ru – Mgr. Hasníková, termín: 31.1.2023, **splněno**
- č. 4/20: uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 a DSO Biotop Burk, IČ: 09389733, č. smlouvy: 4000248989 – Mgr. Hasníková, termín: 31.1.2023, **splněno**

2. Projektová příprava

- probíhá projektová příprava, pravidelné schůzky a porady k projektu s projektantem Ing. Kláskem, dodavatelem technologie Ing. Hájkem, představenstvem DSO a pozvanými hosty – pokračuje
- pokračovat v jednání ohledně přeložky plynovodu,
- na KÚOK prostřednictvím MMOL podána žádost o vynětí pozemků ze ZPF, doručena výzva k doplnění, doplnit žádost dle doručené výzvy,
- projektová dokumentace k přeložce plynovodu je vyhotovená, možno podat žádost o územní souhlas/územní rozhodnutí na stavebním úřadě Hlubočky,
- předpoklad v přepojení v červenci – po kolaudaci vedení, následně možno podat žádost o společné územní a stavební řízení na stavebním úřadě v Hlubočkách

3. Smlouva o právu provést stavbu – přeložka VTP

Mgr. Hasníková předložila k projednání smlouvu mezi obcí Hlubočky, jako vlastníkem pozemků a DSO Biotop Burk o právu provést stavbu na těchto pozemcích podle projektu spol GasNet s.r.o. dle situace (příloha č. 1 smlouvy). Smlouva je podkladem pro žádost o územní souhlas dle stavebního zákona.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

4. Různé/informace/úkoly:

Úkoly:

- č. 1/21: doplnit žádost o vynětí ze ZPF dle doručené výzvy, Mgr. Hasníková, termín: 14.3.2023
- č. 2/21: podat žádost o územní souhlas na stavebním úřadě Hlubočky, Mgr. Hasníková, termín: do 24.2.2023
- č. 3/21: uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s obcí Hlubočky, Ing. Pazdera, termín: 28.2.2023

Ve Velké Bystřici dne 20. 2. 2023

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková



Podpisy přítomných členů představenstva:

